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Baustellen – Projektmanagement auf AG – Seite 
Elemente und Vorgehensweisen zur Sicherstellung einer optimalen 
Bauleitung auf AG – Seite (LP 8) 
 

Zielsetzung:  

1. Systematische und umfassende Darstellung der Thematik 

2. Detaillierte Darstellung und Diskussion der einzelnen Bauleitungsaufgaben 

3. Darstellung des Umgangs mit Störgrößen / Konfliktmanagement 

4. Praxisbezug durch Beispiele 

5. Diskussion und Erfahrungsaustausch 
 
 

Insbesondere folgende Frage der Baustellenpraxis werden beantwortet 

1. Wie gehe ich grundsätzlich vor? 

2. Wie gehe mit den gegebenen Rahmenbedingungen um? 

3. Wie gehe ich mit Störgrößen/Änderungen um? 

4. Wie sicher ich die eigenen Ansprüche? 

5. Wie „führe“ ich meine AN? 

6. Wie stelle ich den geschuldeten Erfolg sicher? 

Themenschwerpunkte:  

 
 Bauleitung auf AG - Seite im Überblick 

o Management: Entscheidung, Führung und Verantwortung 

o Controlling: Planung, Kontrolle, Steuerung 

o Arbeits- und Handlungsprinzipen 

 Wie wertet der AN die Ausschreibung aus? – Was bedeutet das für den AG?  

o Erstellen des Arbeitsverzeichnisses 

o Arbeitsvorbereitung 

o Interner Bauablauf, Bauzeitenplan 

o Angebotskalkulation  / Urkalkulation / Formblätter 

 Verhandlung erfolgreich führen und Verhandlungsergebnisse sicherstellen 

o Richtig verhandeln 

o Sicherheiten und Risikoverteilung 

o Erstellung der Vertragskalkulation 

 Vorbereiten der Baustelle auf der AG - Seite 

o Was kann der AG vom AN erwarten? 

o Welche Aufgaben muss der AG erfüllen? 

o Einzuhaltenes Recht 
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o BGB/VOB und Technische Regelwerke 

 Baustellenstart 

o Startgespräche 

o Kommunikation und Kooperation mit den weiteren Baubeteiligten 

o „Anfahren“ der Baustelle seitens des AG 

o Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Einflussnahme durch den AG 

 Leitung der Baustelle durch den AG bzw. seine Vertreter 

o Baustellencontrolling: Risiken, Entscheidungen, Vertrag, Leistung, Nachträge, Effektivität und Effizienz, 

Termine, Kosten, Qualitäten, Liquidität, Rechte und Pflichten 

 Rechnungsstellung und Dokumentation 

o Abschlags- und Schlussrechnung 

o Beweissicherungen, Schriftwechsel und Bautagebuch 

o Leistungsänderungen und Störungen im Bauablauf 

 Abschluss der Baustelle 

o Abnahme der Bauleistung (rechtliche Abnahme) 

o Vorgehen bei Verweigerung der Abnahme 

o Mängelbeseitigung und Objektübergabe 

o Gewährleistung 

o Rückgabe von Sicherheiten 

 Besonderheiten 

o Bauleistungsstörungen 

o Bauablaufstörungen 

o Konfliktmanagement 

 Themen der Teilnehmer / Ergänzungen 

 

 

Zielgruppe: 

Planungsbüros: Architekten, Fachingenieure, 

Projektsteuerer 

 

Prof. Dr.-Ing.  
Thomas Wedemeier,  

Hochschule HAWK 
Hildesheim/Holzminden/ 
Göttingen - Fakultät Bauen und 
Erhalten 
 

Prof. Wedemeier - Beratende 
Ingenieure, Stadthagen 

 

  

Weitere Informationen 

Alle unsere Seminare finden Sie  
in unserem Seminarprogramm unter 
www.gabi-mbh.de 

 

Kontakt:  

Telefon:  03471-316333 
 

E-Mail:    architekten-ingenieurkolleg@ifkb.de 

 

Auf einen Blick: 

Termine:    11.04.2019 Kassel 
                    22.11.2019 Fulda 
   
 

Uhrzeit:     9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Preis:       254,00 € zzgl. 19 % MwSt. 

 

https://www.gabi-mbh.de/
mailto:architekten-ingenieurkolleg@ifkb.de

