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Praxisorientierte Projektsteuerung für Architekten und 
Ingenieure, Projekteffizienz selbst managen  
 

Praxisorientierte Projektsteuerungsleistungen werden bei mittleren und größeren Projekten immer 
wichtiger. Praxisorientiert bedeutet dabei: Raus aus der Förmelei und rein in die Pro-aktive 
vorausschauende Steuerung. Für Planungsbüros bietet sich die vorausschauende Projektsteuerung 
als hervorragende Ergänzung zur Erbringung der Grundleistungen an. Es ergeben sich erhebliche 
Synergieeffekte, die für alle Planer insbesondere vor dem Hintergrund des neuen BGB sehr 
interessant sind. Das Seminar wendet sich an Bauherrn und Planer sowie Rechtsanwälte 
gleichermaßen. Ziel des Seminars ist, dass alle Beteiligten in die Lage gesetzt werden, einzuschätzen 
ob und in welchem Umfang Projektsteuerungsleistungen wirtschaftlich sind. Darüber hinaus 
werden die Beteiligten in die Lage gesetzt, sachgerechte Vertragsleistungen zu vereinbaren. Als 
besonderen Aspekt beleuchten wir die Möglichkeiten der Projektsteuerung bei 
Generalplanerverträgen. Auftraggeber erhalten wichtige Hinweise zur Sicherung der Transparenz 
und Synergien. 

Weitere Informationen: 
Alle unsere Seminare finden Sie  
in unserem Seminarprogramm unter  
www.gabi-mbh.de 

Telefon:   03471-316333 
E-Mail:      architekten-ingenieurkolleg@ifkb.de 

 

Auf einen Blick: 

Termine:    28.02.2019 Hannover 
 29.08.2019 Leipzig 
 09.10.2019 Karlsruhe  

Uhrzeit:     9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Preis:       254,00 € zzgl. 19 % MwSt. 

 

Seminarinhalte: 

Terminplanung 

 die Terminplanung in den verschiedenen Phasen 
der Planungsvertiefung 

 unterschiedliche Terminplanungsebenen 

 Terminplanung für Auftraggeber einerseits und 
Planer sowie ausführende AN andererseits 

 Terminrisiken analysieren und würdigen 

 Plan B: So werden Krisen gemanagt 

 Terminmanagement im Tagesgeschäft 
 

Kostensteuerung mit neuer DIN 276 

 Voraussetzungen für die Kostensteuerung 

 Kostensteuerung statt Kostenverfolgung 

 Fachliches Schließen von HOAI-Lücken 

 wann die Kostensteuerung einsetzen muss, um 
erfolgreich zu sein 

 ständige Kostenprognose, wie geht es am 
effektivsten 

 

 Kostengrenzen – die neue Heilslehre? 

 was eine gute Kostensteuerung leisten muss 
 

Organisationsleistungen 

 Vertragsmanagement: Aktuelle Entwicklungen 

Organisation von erfolgreichen Projekten 
Krisenbewältigung souverän meistern 

besondere Maßnahmen der Qualitätssicherung 
werden immer wichtiger 
 
Vertragswesen 

 Vertragsinhalte bei Projektsteuerungsleistungen 

Honorarkalkulation für Projektsteuerungs-
leistungen 

 konkrete Kalkulationsbeispiele 

 

 

Zielgruppe: 

Architekten, Ingenieure, Auftraggeber,  
Behörden, Rechtsanwälte 

 Referent: Dipl.-Ing. Architekt  
 Klaus Dieter Siemon,  

öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger  
für Architektenleistungen und 
Honorare, Architekt, Gutachter 
für das Bundeswirtschafts-  

ministerium zur HOAI 2013, Berater bei 
Großprojekten für  Planer und Auftraggeber, 
Buchautor, Schlichter, Gerichtsgutachter. 

https://www.gabi-mbh.de/
mailto:architekten-ingenieurkolleg@ifkb.de

